



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Dodatek č. 2
KE SMLOUVĚ O DÍLO
uzavřené dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.
(dále jen občanský zákoník)

Stavební úpravy objektu učeben v ZŠ Loučka

mezi:

obec Loučka

Sídlo: Loučka 46, 756 44 Loučka

IČ: 00304069

jednající / zastoupený

- ve věcech smluvních:

starosta Jaromír Kořístka, mob.: +420 777 007 732,
koristka@obeccloucka.cz

- ve věcech technických:

starosta Jaromír Kořístka, mob.: +420 777 007 732,
koristka@obeccloucka.cz

TDI Ing. Jiří Hrabovský, mob.: +420 777 778 287,
jhrabservis@seznam.cz

bankovní spojení / číslo účtu:
(dále jen jako „objednatel“)

Komerční banka, a.s. / 6222851/0100

na straně jedné

a

RAPOS, spol. s r.o.

se sídlem:

Palackého 529, Všetuly, 769 01 Holešov

IČO / DIČ:

25504487 / CZ25504487

Ve věcech smluvních je oprávněn jednat: Ing. Petr Vlček, jednatel

Ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Jan Chovanec, vedoucí střediska II.

Ing. Marian Sehnal, stavbyvedoucí

bankovní spojení / číslo účtu:

ČS, a.s. Zlín / 1481478359/0800

telefon/fax:

+420 573 398 311-12

e-mail:

rapos@rapos.cz

(dále jen jako „zhotovitel“)

na straně druhé



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

I.

Smluvní strany uzavřely dne 15. 7. 2022 Smlouvu o dílo, při realizaci díla – stavební části projektu: „Stavební úpravy objektu učeben v ZŠ Loučka“ registrační číslo CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0004319, který je spolufinancován z prostředků Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen „IROP“) pod názvem veřejné zakázky: Stavební úpravy objektu učeben v ZŠ Loučka.

Tímto dodatkem č.2 se oddíl IV. Cena za provedení díla doplňuje takto:

1. Smluvní cena díla byla navýšena o částku 308 392,09 Kč (slovy třistaosmtisíctřístadevadesátdva korun a devět haléřů) bez DPH za požadované změny technického řešení a vícepráce.

II.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv, popř. na profilu zadavatele, pokud objednatel nemá tuto povinnost.
3. Tento dodatek č. 2 je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží 2 vyhotovení.

V obci Loučka

V obci Loučka

Jaromír
Kořístka

Digitálně podepsal
Jaromír Kořístka
Datum: 2022.10.20
08:22:08 +02'00'

Jaromír Kořístka, starosta obce

Ing. Petr
Vlček

Digitálně podepsal Ing. Petr Vlček
DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-35504487,
o=RAPOS, spol. s r.o., ou=2, cn=Ing.
Petr Vlček, sn=Vlček, givenName=Petr,
serialNumber=P713181
Datum: 2022.10.20 08:53:00 +02'00'

Ing. Petr Vlček, jednatel